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1 Indledning 
Dette er den anden og sidste af rapporterne fra evalueringen af ProjektSyd. Jævnfør 
evalueringskontrakten mellem NTScenteret og Institut for naturfagenes didaktik, så fokuserer vi her 
på indikationer af kulturskabende eller -forandrende processer som tegn på blivende forandringer i 
undervisningen af natur, teknik og sundhed hos en række uddannelsesinstitutioner (formelle og 
uformelle) udpeget til projekt. Omdrejningspunktet for evalueringen er først og fremmest projektets 
arbejdsgrupper og de forløb, som de skal udvikle. Evalueringen følger selve udviklingsprocessen og 
bekriver de muligheder og barrierer for undervisning på tværs af institutionelle skel, som projektet 
giver anledning til. 
 
Rapporten bygger videre på den første rapport (delrapport A) fra 2012, som også er inkluderet i 
denne samlende rapport. Denne anden rapport (delrapport B) indeholder en opsamling på forløbene 
udviklet i 2011/2012, hvor vi har fulgt op på udviklingen i projektet siden den første rapport. 
Rapporten indeholder desuden en forbrugerundersøgelse lagt an på at finde ud af, hvordan de 
udviklede materialer på hjemmesiden bliver brugt. Rapporten kombinerer en lang række forskellige 
kilder af data i et forsøg på at se tematiske pointer i et meget bredt projekt. Sammensætningen af så 
mange forskellige aktører på forskellige uddannelser - fra både den private og offentlige sektor - har 
været en stor udfordring for evalueringen af projektet. Den almene anvendelighed 
(generaliserbarheden) af de fremlagte resultater her kan således nemt anfægtes. Da aktørerne 
kommer fra så mange forskellige miljøer, har vi i evalueringen lagt vægt på at følge fire forløb 
udvalgt i samarbejde med arbejdsgruppen. Disse grupper blev udvalgt fordi de repræsenterede så 
megen forskellighed som muligt i håbet om, at vi derved kunne indfange både muligheder og 
barrierer for udvikling af undervisningsforløb på tværs af institutioner. 
Ud af dette arbejde er der opstået en række tematiske emner, som vi rapporterede på i den første 
rapport. Mange af disse temaer går igen i denne rapport. Dette tematiske tværsnit er et forsøg på at 
gøre de fire konkrete cases mere alment tilgængelige på trods af de store forskelle forløbene i 
mellem. 
 
Evalueringsgruppen har bestået af Jan Sølberg, Olga Trolle, Dorte Christiansen Elmeskov, Niels 
Fonsbøl, Fie Lykke og Jan Alexis Nielsen fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns 
Universitet.  
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2 Udvalgte cases 
I det følgende sammenfatter vi, hvad der er sket i de fire udvalgte arbejdsgrupper, som var genstand 
for en grundigere undersøgelse i forbindelse med rapport A. I denne del af rapporten samler vi op 
på de fire arbejdsgruppers arbejde med udgangspunkt i nogle af de samme temaer, som vi benyttede 
i rapport A. I denne rapport har vi arbejdet med følgende temaer: 
- Lærerperspektivet: Her samles lærernes udsagn om de lærings- og undervisningspotentialer, 
som de udviklede undervisningsforløb har. Herunder også lærernes vurdering af om, hvor og 
hvordan det enkelte forløb (eller dele heraf) kan eller vil indgå i andres fremtidige 
undervisning.  
- Elevperspektivet: Dette handler om elevernes udsagn om deres oplevelser og erfaringer med 
de enkelte forløb.  
- Arbejdsgruppernes sammensætning: Her skildres, hvordan relationen mellem 
arbejdsgruppen har udviklet sig gennem det seneste år, og om der er tegn på, at 
arbejdsgrupperne vil fortsætte deres samarbejde.  
- Tegn på varige forandringer: Her berettes, om tegn på at projektet har haft blivende 
betydning for arbejdsgruppens medlemmer eller andre involverede. Herunder også tegn på, 
om projektet har haft afledte konsekvenser.  
- Vurdering af projektet: Her gengives hvordan deltagerne i ProjektSyd har oplevet at 
processen har været, og hvordan samarbejdet mellem arbejdsgrupperne og projektledelsen 
har fungeret. 
 
Elevperspektivet er ikke taget med som separat tema i denne rapport, men slås sammen med 
lærerperspektivet, da de fleste grupper ikke havde kørt forløbet igen siden sidst, hvorfor der ikke 
har været mange nye elever at inddrage i denne opfølgende undersøgelse. Dette tema er grundigt 
beskrevet i rapport A for de tre af delprojekternes vedkommende. Social- og Sundhedsskolen 
Syd/Naturmælk havde ikke nået at gennemføre forløbet, da vi besøgte dem, men gennem videoer 
lagt op på NTSnet og interviewet med lærerne fra Sundhedsskolen, kommer eleverne delvist til 
ordet i nedenstående. Arbejdsgruppens sammensætning bliver heller ikke omtalt selvstændigt i 
denne rapport, da de aspekter af arbejdsgruppens sammensætning, som er relevante for opfølgning 
handler mere om, hvorvidt samarbejdet vil fortsætte end om, hvordan det blev til. Således falder 
dette ind under temaet om tegn på varige forandringer. Ud over de fire temaer fra rapport A, har vi 
inkluderet et tema omkring selv projektet, hvordan forløbet og samarbejdet med projektledelsen har 
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fungeret, da projektet har haft en omtumlet tilværelse, hvilket har haft betydning for udfaldet. Vi har 
desuden et særskilt afsnit om undervisningsmaterialerne på NTSnet i det efterfølgende kapitel, hvor 
vi gennemgår vores brugerundersøgelse, men der forekommer også passager om dette i 
nedenstående kapitel.  
 
Vi spurgte repræsentanter fra hver af de fire arbejdsgrupper, hvad der var sket i projektet, siden vi 
talte med dem sidst, og på den baggrund vurderede vi sammen, om der var grundlag for at komme 
på besøg igen for at se evt. nye tiltag. Vi ville gerne have foretaget opfølgende interviews med 
repræsentanter fra de uformelle læringsmiljøer og med elever involveret i forløbene, men ingen af 
de fire grupper mente, at det var nødvendigt, da der ikke var så meget nyt at berette eller for os at 
se.. Derfor aftalte vi i stedet at gennemføre interviews med 1-2 medlemmer af hver arbejdsgruppe. 
Således bliver følgende begrænset til at afspejle arbejdsgruppemedlemmernes oplevelse.  
I hvert tilfælde blev der udarbejdet en spørgeguide til interviewet baseret på ovenstående temaer og 
det materiale, som var blevet samlet ind i forbindelse med rapport A. Interviewene blev mellem 28 
og 55 minutters varighed og blev gennemført over telefonen eller på SKYPE. I alle tilfælde blev 
interviewene optaget med deltagernes samtykke for at kunne vende tilbage til samtalerne i de 
efterfølgende analyser.  
På baggrund af det første udkast til den endelige rapport gennemførte vi et interview med 
projektledelsen for at diskutere resultaterne og for at få deres perspektiv med i rapporten. Dette 
interview varede 1½ time og blev ligeledes optaget med henblik på sikre at deres udtalelser blev 
gengivet så retvisende som muligt.  
I det efterfølgende benyttes kursiv til at indikere citater og direkte citater markeres med 
anførselstegn.    
2.1 Elev- og Lærerperspektivet 
2.1.1 Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus 
Underviserne fra Rybners Gymnasium rapporterede allerede i forbindelse med rapport A, at de og 
deres elever havde fået meget ud af forløbet. Der blev lagt vægt på at få eleverne til at se, hvordan 
naturvidenskab skal bruges i de forskellige jobs, man kan tage. Derudover er det forhåbentligt en 
spændene afveksling fra vores normale undervisning, som en af lærerne sagde. Og både blandt 
eleverne og lærerne hørte vi om, at samspillet med radiologisk afdeling havde givet anledning til 
nogle spændende forløb. Dette blev endnu engang bekræftet i de opfølgende interviews, hvoraf det 
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fremgik, at lærerne havde haft flere hold elever på besøg på radiologisk afdeling siden vores første 
interview. Faktisk fortalte de, at man nu kørte 6-8 klasser igennem forløbet om året. Det kører 
superprofessionelt på sygehuset – medarbejderne er på fra start til slut, som lærerne sagde. Det 
betyder meget for både lærere og elever, at de møder meget kompetente medarbejdere. Derved 
oplever eleverne, at det er godt at være vidende, og lærerne får også noget med hjem. 
Lærerne havde således fortsat oplevelsen af, at deres elever fik rigtig meget ud af det, og fra hvad 
de havde hørt fra deres kollegaer, som havde været gennem forløbet, så havde deres elever også fået 
meget ud af det. Underviserne pegede desuden på, at de havde oplevet, at man nogle gange fanger 
nogle andre elever end dem vi normalt fanger interessen på ved at tage uden for gymnasiet. Dette 
understøtter gyldigheden af en af projektets grundantagelser om betydningen af inddragelse af 
eksterne partnere, som en ressource for naturfagsundervisningen.  
Underviserne havde også oplevet, at samarbejdet med radiologerne havde været fagligt udbytterigt 
for dem personligt. Som undervisere har vi lært noget om det faglige, og vi synes, at det var 
spændende at møde folk, der arbejder med naturfag på en anden måde. De havde også haft en 
positiv oplevelse i den forstand, at projektet havde givet dem tro på at det kan lade sig gøre at lave 
gode projekter. Med det mente de bl.a. at deres forløb var blevet udbytterigt for alle involverede og 
at materialerne fungerede efter hensigten. De havde således også fået motivation til at prøve noget 
tilsvarende en anden gang efter at have haft en række skuffelser med tidligere projekter.  
 
2.1.2 Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg 
Det blev etableret i rapport A, at både lærere og elever oplevede, at forløbet var en succes, da 
eleverne oplevede, at det var meget inspirerende at opleve naturfagene udfoldet væk fra skolen. 
Samtidigt kunne lærerne fra Birkhovedskole konstatere, at deres elever også havde fået mere faglig 
viden med sig end de normalvis fik på en ekskursion til rensningsanlægget. Selv om forløbet, ifølge 
lærerne, virkede som om der var ”lige lidt nok kød på” til 9. klasses elever samtidigt med at 8. 
klasse ikke havde tilstrækkelig kemisk forståelse til forløbet, så rapporterede lærerne om godt 
fagligt udbytte. På Nyborg heldagsskole fortalte både lærere og elever om begejstring for den høje 
grad af hands-on i forløbet og om motivationen ved at få lov til at arbejde i laboratorierne på 
rensningsanlægget og ”være laborant-agtige”. Lærerne rapporterede et meget større fagligt udbytte 
og engagement takket være muligheden for at være mere aktive gennem besøget. Kort sagt, var 
forløbet allerede en dokumenteret succes i første runde.  
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I opfølgningen spurgte vi til, hvorvidt lærerne havde benyttet sig af forløbet eller havde kendskab til 
andre, som havde benyttet sig af det, men da materialerne dårligt nok var blevet frigivet på NTSnet 
på interviewtidspunktet, havde læreren kun kendskab til én kollega, som havde benyttet sig af 
arbejdsgruppens materialer. Men det var efter sigende med tilsvarende succes.    
Et andet område, hvor projektet havde givet afkast var i forhold til lærernes udvikling. ProjektSyd 
havde skabt opmærksomhed i kommunen på en måde, som havde banet vejen for at lærerne havde 
fået en ”horisont udadtil”. Hermed refererede læreren til, at hun gennem projektarbejdet havde fået 
”energi, kontakter og nye muligheder”. Mere konkret fortalt hun om, at man i kommunen (som en 
del af en mere generel satsning på naturfagene) havde henvendt sig til Birkhovedskole for at få 
læreren (og hendes kollegaer) med en række nye projekter - heriblandt et GPS projekt. 
 
2.1.3 Svanninge skole/Trente Mølle 
Et af de mest fremtrædende resultater i rapport A var, at eleverne involveret i udviklingen af 
forløbet på Svanninge skole/Trente Mølle gav udtryk for signifikant højere tilfredshed og 
enagement i forløbet end i deres daglige undervisning, som ellers scorede ganske højt. Den mest 
åbenlyse forklaring på dette lå i forløbets klare fokus på at lade eleverne selv bestemme, hvordan de 
ville undersøge emnet. De havde i deres arbejde forsøgt at muliggøre, at lærere (også uden for 
projektet) kunne stille nogle relativt åbne opgaver med korte instrukser og så i høj grad overlade det 
til eleverne at arbejde selvstændigt med opgaven gennem internettet, hvor de kunne finde viden, 
vejledning og hints til at løse opgaverne.   
Selv om både lærere og elever var enige om, at det havde været fagligt givtigt og motiverende at 
arbejde på denne måde, så pegede læreren i interviewet på, at der lå en udfordring i at skulle 
igennem sådan et forløb i 9. klasse: Der er ikke tid til den slags fordybelse i 9. klasse, da de skal 
forberedes til eksamenerne. Jeg ville ønske, at man kunne lægge mere vægt på kompetencer frem 
for dækning af specifikke emner, så der var mere plads til fordybelse. 
Hjemmesiden var ikke fuldt integreret i forløbet, da vi besøgt arbejdsgruppen i forbindelse med 
rapport A, men siden havde de arbejdet på at få den til at fungere, så andre undervisere kunne bruge 
den og bidrage til den. Der var dog ikke eksempler på, at andre undervisere havde benyttet sig af det 
samme forløb, da vi talte med læreren eller havde udarbejdet nye forløb. 
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2.1.4 Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk 
Da forløbet ikke var klar ved første interview med arbejdsgruppen, var der ikke noget 
elevperspektiv fra denne gruppe i rapport A. Arbejdsgruppen havde dog nogle klare forventninger 
til, hvad eleverne skulle have ud af forløbet. Helt overordnet set skulle eleverne gennem forløbet 
blive opmærksomme på, at mikroorganismer ikke kun er skadelige. Gennem et 
undersøgelsesbaseret forløb skulle eleverne selv finde ud af at producere ”den bedste tykmælk” og 
derved blive mere opmærksomme på mikrobielle processer i hverdagen. Vi ville gerne lave en 
kobling til sundhed og for at sikre, at de ikke kun tænker på mikroorganismer som skadelige.  
Eleverne skulle opstille og afprøve forskellige hypoteser og derigennem begynde at undres og blive 
bedre til at forholde sig kritisk til faglige problemstillinger. Vi har fokus på hypotesedannelse, som 
er det, som eleverne kan bruge, når de er ude i virkeligheden. Eleverne har generelt svært ved 
denne hypotesedannelse ifølge lærerne, og derfor var dette forløb en oplagt lejlighed til at koble 
teori med praksis.  
 
Lærerne havde kørt forløbet igennem to gange. Lærerne vurderede, at eleverne havde svært ved at 
være selv-refleksive i forløbet og svært ved at forholde sig til, hvad de skulle bruge det til. Men 
overordnet set, var eleverne glade for forløbet – særlig anden gang, hvor lærerne havde fået lidt 
erfaringer med forløbet. På interviewtidspunktet havde eleverne endnu ikke været til eksamen, og 
derved kunne lærerne ikke sige noget om de endelige læringsudbytte. Men de fleste eleverne blev 
rigtigt grebet af det og var meget arbejdsomme. En af eleverne optog eksempelvis tykmælkens 
dannelse med sit mobilkamera.     
 
Det var vanskeligt at få passet forløbet ind i den almindelige undervisning på grund af praktiske 
forhold såsom geografi og skematekniske hensyn. Eleverne måtte simpelthen tage mælken med 
hjem og eksperimentere derhjemme for at få det til at hænge sammen. Men i kraft af, at 
uddannelsen var blevet præget af fjernundervisning, så var forløbet et aktuelt eksempel på, hvordan 
man kunne iscenesætte dele af undervisningen fremover, da det lægger op til at eleverne selv skal 
arbejde og de kan godt gennemføre det derhjemme. 
2.1.5 Sammenfatning af Elev- og lærerperspektivet 
Der har ikke været megen ny viden at udlede omkring kvaliteterne i de udviklede forløb i det 
forgangne år. De fleste arbejdsgrupper har været optaget af at få afsluttet arbejdet med materialerne 
og med at få dem gjort klar til udgivelse på NTSnet, og der har været få nye gennemgange af 
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forløbene. Lærerne havde fortsat stor tiltro til deres materialer, og var overordnet set glade for 
kvaliteten af materialerne udgivet på NTSnet. Der blev brugt ord som ”professionel, ordentligt, 
opdaterede” til at beskrive de endelige produkter på NTSnet.dk. Ud fra slutproduktet var der en 
generel optimisme at spore blandt de fire grupper i forhold til om andre undervisere kunne bruge 
materialerne. 
Lærerne fortalte alle, at de havde fået et personligt udbytte af processen, om end det var meget 
forskellige udbytter – fra det mere personlige (en ”udvidet horisont”) til professionel udvikling 
(erfaringer med at bruge e-læring i undervisningen).  
 
Der var overordnet set ikke mange eksempler på, at der var flere klasser, som havde været igennem 
forløbene, hvilket delvist kan forklares med, at materialerne ikke havde været tilgængelige særligt 
længe ved interviewtidspunktet. I de tilfælde, der havde været elever igennem forløbene, var der 
tilsyneladende samme positive oplevelse med forløbene fra både elever og lærere, som vi kunne 
konstatere sidste år. Dette kunne dog ikke dokumenteres grundigt.      
2.2 Tegn på varige forandringer 
2.2.1 Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus 
Samarbejdet mellem Rybners Gymnasium og Radiologisk afdeling opstod i forbindelse med 
ProjektSyd på baggrund af et eksisterende ønske fra gymnasielærernes side at forsøge at bygge bro 
til eksterne miljøer, hvor naturvidenskab finder praktisk anvendelse. De havde gennem flere år haft 
meget lidt held med at få et sådan samarbejde op at stå, men gennem dette projekt havde de fået en 
ny mulighed. I rapport A fremlagde vi, hvordan både lærerne og radiograferne dengang forventede, 
at samarbejdet ville fortsætte forudsat fortsat ledelsesopbakning fra især sygehuset. 
I opfølgningsinterviewet blev det bekræftet, at der nu var etableret et fast samarbejde. Ordningen 
skulle fortsætte så længe sygehuset havde råd til at afsætte ressourcerne til det og tages op til 
vurdering én gang om året. Men også andre gymnasier havde haft glæde af ordningen, og 
Radiologisk afdeling havde haft besøg fra i hvert fald to andre gymnasier. Lærerne havde også på 
eget initiativ udbredt kendskabet til forløbene i deres netværk af gymnasier, som omfattede 5-6 
almene gymnasier og et teknisk gymnasium, men det var tilsyneladende vanskeligt at få flere af 
kollegaerne fra gymnasiet til at benytte muligheden: Man kan sige det til sine kollegaer, men de 
bider ikke på. Retfærdigvis skal det siges, at denne udtalelse mest var rettet mod det principielt 
vanskelige i at få kollegaer til at drage nytte af forløb udviklet af andre, og der havde været flere 
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kollegaer fra Rybners gymnasium, som havde haft elever gennem forløbet, da vi interviewede 
lærerne første gang. 
 
Som antydet havde lærerne gennem projektet etableret et samarbejde, som ikke alene havde været 
frugtbart i sig selv, men som også kunne fortsættes ud over projektperiode. De havde også gjort det 
muligt for andre gymnasier at drage nytte af arbejdet. Selv om der ikke ifølge lærerne umiddelbart 
var planer om at kontakte andre sygehuse for at forsøge at oprette lignende forløb, så var det en 
oplagt mulighed, hvis ellers der kunne findes ressourcer til det. Dermed kunne forløbet, som ellers 
var knyttet meget op på det pågældende sygehus, muligvis blive udbredt til andre sygehuse. 
Lærerne fortalte, at de havde luftet muligheden for at lave et nyt mere bioteknologiorienteret forløb 
i samarbejde med personerne fra arbejdsgruppen, da Rybners Gymnasium havde fokus på det 
område nu, men det var ikke blevet til noget endnu. Det var dog tydeligt, at de etablerede 
samarbejdsrelation kunne føre til nye forløb.  
 
2.2.2 Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg 
Fra de første interviews fremgik det, at der ikke var opstået oplagte muligheder for et fortsat 
samarbejde i arbejdsgruppen ud over udarbejdelsen af de endelige materialer til hjemmesiden. 
I det opfølgende interview med en lærer fra Birkhovedskole blev det bekræftet, at arbejdsgruppen 
ikke havde mødtes siden det første interview, og at samarbejdet dermed også var mere eller mindre 
afsluttet - ”det har sådan set ligget stille siden vi slap det”. De forskellige medlemmer af 
arbejdsgruppen havde arbejdet hver for sig på at frembringe undervisningsmaterialerne til 
hjemmesiden og havde ikke haft kontakt med hinanden siden. Dermed var der ikke lagt op til, at 
arbejdsgruppen kunne tænkes at fortsætte samarbejdet efter projektet. Der var ellers oplagte 
muligheder i at tilpasse forløbet, så det kunne bruges af de yngre elever eller af gymnasiet, og 
læreren ville ikke udelukke, at det kunne ske i fremtiden. Men der var ikke umiddelbare planer om 
at fortsætte samarbejdet med Heldagskolen eller folkene fra rensningsanlægget. Det skal siges, at 
der både før og efter projektet havde været en tradition for at lærere på Birkhovedskolen besøgte 
rensningsanlægget, og det ville givetvis fortsætte, men selve forløbet var nu et afsluttet kapitel, som 
nu skulle udbredes til andre. Det ideelle kunne være, hvis rensningsanlægget sagde, at nu ligger der 
dette forløb, og det forventer vi, at I benytter jer af, når de fremover får henvendelser fra andre 
skoler. Lad os håbe, at det bliver konsekvensen af det.. Så det skal udbredes nu i kommunalt regi. 
Det må da være planen. Det må være det næste skridt.” 
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Materialerne på hjemmesiden var ikke helt færdige og derfor tilsyneladende ikke blevet afprøvet af 
andre på interviewtidspunktet. Vi talte om, hvorvidt andre rundt om i landet ville kunne bruge 
materialerne, og læreren fortalte, at Nyborg rensningsanlæg var bygget op på en måde, som gjorde 
det vanskeligt at kopiere forløbet direkte til andre dele af landet, men det kunne tænkes tilpasset til 
andre rensningsanlæg.  
 
Birkhovedskolen deltog i Danmarks Naturvidenskabsfestival for første gang sidste år, og skolen 
havde fået oprettet et valgfag i science, hvilket afspejlede et fokus omkring naturfagene på skolen, 
som havde eksisteret i nogle år med ledelsens klare opbakning. Læreren nævnte også, at der er 
masser af kollegaer på mellemtrinet og i indskolingen, som gerne vil bakke op om udviklingen. 
Således havde projektet tilsyneladende havde været med til at sætte skub i en eksisterende udvikling 
af naturfagsområdet i kommunen og blandt lærerne på Birkeshovedskole. ”Vi har haft medvind på 
cykelstien lige på det [område]”, som læreren sagde.  
2.2.3 Svanninge skole/Trente Mølle 
Samarbejdet mellem lærerne fra Svanninge skole, Toftegårdsskolen og Trente Mølle Naturskole var 
allerede veletableret inden ProjektSyd. Som det fremgår af rapport A, så havde lærerne i 
arbejdsgruppen ikke alene samarbejde med naturskolen, men flere havde også arbejdet på 
naturskolen. Således var samtalen om et fremtidigt samarbejde i det opfølgende interview 
forudsigeligt, og der var ikke planer om hverken mere eller mindre samarbejde på baggrund af 
ProjektSyd. Mere konkret havde lærerne planer om at fortsætte med at udvikle materialer til den 
åbne webplatform, som var blevet til gennem projektet, men det ville ikke nødvendigvis blive i 
samarbejde med naturskolen. Til gengæld var der heller ikke nogen tvivl om, at de ville fortsætte 
det samarbejde på forskellig vis. 
Lærerne var meget opsatte på at videreudvikle deres web-baserede platform til understøttelse af 
elevernes egne undersøgelser af forskellige naturfaglige emner. Forløbet om solens stråler skulle 
blive det første af mange forløb bygget op over det princip på hjemmesiden. Det var således et af 
hovedformålene med lærernes deltagelse i projektet at få mulighed for at realisere en sådan 
platform, som også skulle kunne bruges fremover efter projektet. I det opfølgende interview 
fremgik det dog, at det havde været vanskeligt at komme til enighed med projektledelsen om, 
hvordan hjemmesiden skulle udformes, og der havde været en del forsinkelser til følge. I sidste 
ende lykkedes det, men forsinkelserne gjorde, at projektet var slut, inden platformen var klar, og 
lærerne var frustrerede over, at de derved ikke fik anledning til at reklamere for mulighederne: Det 
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var drøn ærgerligt, at vi ikke fik lov til at komme ud og formidle, hvor godt dette er og kan bruges 
mange andre steder – op til gymnasialt niveau. Dermed var der i første omgang lagt hindringer for 
en udbredelse af de didaktiske muligheder i gruppens forløb, som rakte ud over arbejdsgruppens 
udvalgte emne og kunne have været med til at skabe en højere grad af udbredelse. Men da vi 
spurgte, hvornår projektet stoppede for dem, så svarede læreren: ”Vi stopper aldrig!”. Med det 
refererede han til, at indsatsen omkring at få udviklet platformen til brug for andre lærere i 
folkeskolen og gymnasiet fortsatte.  
 
2.2.4 Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk 
Som det fremgår tydeligt af rapport A, så var sammensætningen af denne arbejdsgruppe ikke 
baseret på frivillighed. Fra lærernes side var det en ”skal-opgave” bestemt fra ledelsen, som faldt 
oven i en masse andre projektaktiviteter og som blev en ekstrabelastning. Dertil kom, at formålet og 
samarbejdspartneren var udpeget på forhånd, så der var ikke mange frihedsgrader for lærerne til at 
få lidt ejerskab med deres del af projektet. Fra Naturmælks side, var dette projekt blot endnu et 
tiltag, som de deltog i, og der blev ikke lagt så mange ressourcer i at indgå i arbejdsgruppen.  
I det opfølgende interview var heller ikke lagt op til, at der ville blive yderligere samarbejde med 
Naturmælk i fremtiden ud over, at de fortsat kunne bestille mælkeprodukter til brug i 
undervisningen, hvis de ønskede det. 
Lærerne i arbejdsgruppen pegede på, at arbejdsgruppens arbejde var foregået under ”horrible vilkår 
på mange måder”. De klagede over, at der havde været tale om ”udvikling i overhalingssporet” med 
hvilket de mente, at mange af processerne havde været præget af, at der slet ikke havde været nok 
tid til at løse alle de forskellige opgaver, som arbejdet krævede. Blandt de opgaver, som ikke havde 
noget direkte med udviklingen af forløbet, var at få afklaring af forventningerne til deres 
arbejdsindsats; kommunikation med folkene bag det e-modul, som de skulle benytte til 
materialerne; kontakten til Naturmælk, som efter sigende kunne kræve op til 5 ubesvarede mails og 
telefonopkald at få fat i. Der havde desuden været 3-4 andre lærere fra Social- og Sundhedsskolen 
inde over projektet undervejs i processen, hvilket også havde medvirket til lærernes oplevelse af, at 
projektet var meget krævende. Dertil kom, at projektet stoppede meget brat… Der var ikke engang 
tid til at sige tak for samarbejdet.  
 
På trods af de mange forhindringer, så gav lærerne klart udtryk for, at de havde lært meget af 
forløbet, og at de  ikke selv var færdige med projektet, da de fortsat gerne ville arbejde for at 
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implementere forløbet i deres institution. Deres nuværende ledelse var meget fokuseret på udvikling 
i organisationen, og da forløbet kom til at være velegnet til brug i fjernundervisningen, var der gode 
potentialer i at udbrede kendskabet til forløbet i organisationen. De ville gerne have gjort mere for 
implementeringen tidligere, men ledelsesudskiftning, nye retningslinjer for uddannelsen, lockout 
mm. havde fyldt meget og gjort det vanskeligt at nå hidtil. 
 
2.2.5 Sammenfatning af varige forandringer 
Arbejdsgrupperne var udvalgt fordi, at de var meget forskellige, og dermed kunne bruges til at pege 
på, hvordan man i projektet havde været udfordret på at finde frugtbare konstellationer af aktører. 
Som de fremgår af ovenstående, så er der ikke nogen entydige resultater, som peger på, hvad der 
skal til for at sammensætte en effektiv arbejdsgruppe. I et tilfælde var der tale om en gruppe 
sammensat af folk, der kendte hinanden godt (2.2.3). I et andet tilfælde var aktørerne bekendte med 
hinanden, men de havde ikke arbejdet sammen omkring udvikling af undervisning før og kom 
tilsyneladende heller ikke til at fortsætte med det (2.2.2). En tredje gruppe have arbejdet i flere år på 
at finde en ekstern partner og fik gennem projektet anledning til at etablere et nyt og tilsyneladende 
blivende samarbejde (2.2.1). I det sidste tilfælde, var der intet samarbejde eller kendskab til 
hinanden før projektet, og der kom heller ikke noget blivende samarbejde ud af det (2.2.4). I alle 
tilfælde var der dog tegn på en fortsat vilje og et ønske om at udbrede kendskabet til forløbene. 
Gennem de opfølgende interviews kunne vi således konstatere, at der var nogle få spor på blivende 
forandringer at finde i projektet. Særlig samarbejdet Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, 
Sydvestjysk sygehus tydede på, at fortsætte med udviklingen. De andre steder var der mere 
moderate spor på varige forandringer ud over en fortsat brug af de udviklede forløb, da 
arbejdsgrupperne enten fortsatte som hidtil eller ophørte med samarbejdet.  
Samtlige adspurgte lærere gav dog udtryk for ambitioner om at fortsætte udviklingen lokalt.  
2.3 Vurdering af projektet 
2.3.1 Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus 
Gruppen fra Rybners gymnasium udtrykte stor tilfredshed med projektet og måden projektledelsen 
havde fungeret på. De følte, at de havde fået professionel sparring og inspiration gennem projektet. 
”De har virkelig kørt igennem… og så kan vi sagtens finde motivationen til at gøre arbejdet”. Et 
andet aspekt, som de fremhævede allerede ved de første interviews var ressourcerne til 
udviklingsarbejdet i projektet. Under normale omstændigheder fandt de det vanskeligt at få 
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ressourcer og ledelsesopbakning til at udvikle naturvidenskabsundervisningen, men der var fint med 
ressourcer i projektet til at lærerne følte sig i stand til at bruge den tid, der skulle til for at udvikle 
forløbet. 
Det eneste uindfriede ønske fra lærernes side var, at de gerne så projektet mere institutionsbundet 
frem for personbundet, som det var nu. Med dette mente de, at det nu i højere grad burde være 
sygehuset og ikke lærerne, som blev kontaktet direkte i forbindelse med besøg. Det var bl.a. en af 
lærerne, som stod på hjemmesiden som kontaktperson, hvilke de ikke syntes var hensigtsmæssigt 
mere.    
2.3.2 Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg 
I det opfølgende interview, sagde læreren, vi talte med, at det har været enormt berigende at være med 
og enormt spændende at høre om det der er foregået andre steder... Det har også været godt med den 
geografiske spredning. Og så har det været spændende, at der har været folk med fra andre 
uddannelsesinstitutioner. Så det var godt at mødes engang i mellem og blive inspireret af hinanden og opleve 
at være en del af noget større. Der var også ros til projektledelsen: Der har været har meget stor 
lydhørhed, og det har været meget professionelt håndteret. Meget ordentligt og sikkert.  
Afslutningen af projektet var dog lidt utilfredsstillende, da der gik langt tid fra forløbet var færdigt 
til at det lå på hjemmesiden: ”Vi er også blevet koblet lidt af den sidste proces. Der er gået lang tid 
efter vi havde afleveret det [materialet] til layout og så videre. Det er lidt ærgerligt. Men det er 
stadigt et aktuelt og opdateret forløb.” Læreren havde eksempelvis ikke haft mulighed for at teste 
de kort, som hørte med til forløbet af, da de først lige var kommet på hjemmesiden på 
interviewtidspunktet ca. et år efter det første interview. Til gengæld oplevede hun, at slutresultatet 
var blevet meget professionelt og ordentligt. Hun var stolt af at have været med til at lave 
materialer, som var opdateret i forhold til den pædagogik, vi bruger i dag (let tilgængeligt, over 
internettet, motiverende, gode billeder og links) – det, som man forventer af undervisningsmidler i 
dag.  Jeg er godt tilfreds med det, som er landet fra vores hånd. Det stemmer godt overens med de 
forventninger vi havde til det. 
Læreren var desuden lidt forundret over nogle af de institutioner, der havde været med i projektet. 
Hun undrede sig over, at Danfoss og Naturama var blevet inkluderet i projektet, da man dermed har 
støttet nogle ting, som burde kunne klare sig selv. Men det har skabt muligheder for de lokale 
skoler, hvilket har været fint. 
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2.3.3 Svanninge skole/Trente Mølle 
Lærerne i arbejdsgruppen havde oplevet, at arbejdsgruppen havde været god til at bakke op om 
deres idé med en platform til at understøtte den elevstyrede opgaveløsning, som var kernen i 
gruppens forløb. De oplevede, at de fik stillet i udsigt, at de ville kunne få sådan en platform 
gennem projektet, men så døde den lidt, da de [projektledelse]var mere interesseret i en flot grafisk 
løsning end det indholdsmæssige. Der havde tilsyneladende været en lang og uheldig proces 
omkring udviklingen af hjemmesidematerialet, som endte med en uløselig konflikt mellem 
programmørerne og projektledelsen. Programmørerne havde fået bevilget penge til udvikling af en 
hjemmeside, som havde de funktioner, som lærerne mente, at den skulle have, men som ikke levede 
op til projektledelsen forventninger til det æstetiske. Resultatet af det hele blev en langtrukket 
proces, som havde krævet megen tid og frustration, men som i sidste ende faldt på plads. Allerede i 
rapport A havde lærerne påtalt, at tidsforbruget i forbindelse med udviklingen af forløbet og 
materialerne til hjemmesiden oversteg de 200 timer, som de havde fået, men så havde 
projektledelsen støttet op om at gruppen kunne få flere timer til arbejdet. Arbejdet med projektet 
havde alligevel endt med at tage meget mere tid end forventet, men læreren var overordnet set godt 
tilfreds med at have været med: Det har været godt at eksperimentere mere med web 2.0 og at 
kunne fordybe sig i lys. Han foreslog ligefrem, at alle lærere burde sætte sig og lave et 
udviklingsprojekt hvert år. 
2.3.4 Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk 
Det var tydeligt i forbindelse med rapport A, at denne arbejdsgruppe havde en række alvorlige 
udfordringer fra starten. Hverken tiden til projektet (på trods af at skolen havde suppleret de 200 
timer fra projektet med 100 ekstra timer til begge lærere), opbakningen fra projektledelsen, 
samarbejdet med Naturmælk og siden hen folkene bag e-modulet, de skulle bruge, havde været 
tilfredsstillende for lærerne i projektet. Denne arbejdsgruppe var også udvalgt til nærmere 
undersøgelse i evalueringen af denne årsag, da vi ønskede at få både gode og dårligere erfaringer 
med. Mange af problemerne og deres konsekvenser blev allerede skitseret i 2.2.4, hvor det fremgår, 
at gruppen fra starten savnede projektledelsens støtte og klare udmeldinger i processen, hvilket de 
oplevede kostede dem mange timers arbejde og frustrationer.    
Gruppen var heller ikke helt tilfreds med materialet på hjemmesiden, hvor de oplevede, at der var 
blevet redigeret i lærervejledningen. Der var bl.a. tilføjet en passage om, at man kunne besøge et 
mejeri eller indkalde en mejerist, hvilket ikke var noget som lærerne havde tænkt sig skulle stå der, 
da de gerne ville gøre forløbet så praktisk som muligt. Mere overordnet set syntes de, at det var 
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svært at finde materialerne på NTSnet, og de var bekymrede for, om andre mon kunne finde det. De 
havde fremført for projektledelsen, at det ville være smartere at man producerede en DVD, som 
man kunne sende ud til relevante institutioner, så lærerne fik materialet i hånden, og dermed have 
nemt ved at gå til det frem for at skulle finde det på hjemmesiden. 
2.3.5 Sammenfatning af arbejdsgruppernes vurdering af projektet 
De fire arbejdsgrupper havde haft meget forskellige oplevelser med projektet og projektledelsen, 
som tilsyneladende hænger meget sammen med den måde, de blev inddraget i projektet; de 
forventninger, de havde til processen og den grad af støtte (eller ej) de oplevede at få fra 
projektledelsen såvel som deres lokale institution. 
Selv om der ikke er nogen gennemgående resultater her, så tyder det på, at der i de fleste tilfælde 
har været stor tilfredshed med projektet og projektledelsen. Der var også udpræget tilfredshed med 
resultatet på NTSnet, selv om flere af grupperne fremførte, at der nu skulle ske en eller anden form 
for markedsføring eller forsøg på udbredelse for at forløbene kunne finde vej til andre institutioner.  
Et sidste gennemgående træk var oplevelsen af, at det havde taget rigtig megen tid at være med i 
projektet. I to af tilfældene havde tiden ikke slået til, i et tilfælde var tiden rigelig og i det sidste 
tilfælde, var det ikke noget, som blev nævnt i interviewet overhovedet. Men alle var tilsyneladende 
enige om, at projektet havde fyldt meget og taget megen tid. Det blev også nævnt flere gange, at 
man havde savnet en ordentlig fælles afslutning på projektet, da hjemmesiden endelig var klar til 
lancering.   
2.4 Konklusion på de opfølgende interviews 
De enkelte forløb og de dertilhørende materialer synes at være en succes blandt de lærere og elever, 
som har oplevet dem, og der var i alle grupper klare intentioner om at benytte dem fremover. Det er 
imidlertid ikke særligt mange (ikke engang arbejdsgrupperne), som har haft lejlighed til at prøve de 
endelige materialer (se mere i brugerundersøgelsen nedenfor). Den oprindelige idé med at gentage 
forløbene på nye institutioner som en del af kvalitetssikringen nåede ikke at blive realiseret i de 
fleste tilfælde, da processen med at få udarbejdet og afprøvet forløbene i første runde trak ud. Men 
alt tyder på, at der ligger værdifulde undervisningsmaterialer på ProjektSyds hjemmeside på 
NTSnet, hvor en af udfordringerne fremover bliver at få flere til at bruge dem. En anden udfordring 
ligger i, at mange af forløbene er bundet op på specifikke organisationer, hvilket gør det vanskeligt 
at umiddelbart at kopiere forløbene andre steder.   
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Det var ikke muligt på baggrund af vores materiale at konkludere noget entydig om, hvordan man 
kan fremme netværksdannelse på tværs af institutionerne involveret i projektet. Casene viser hvor 
forskellige forudsætninger grupperne har haft at arbejde ud fra, og hvor forskelligt arbejdsgrupperne 
har oplevet samarbejdet med projektledelsen og andre aktører i projektet. Særligt i de tilfælde, hvor 
der har skullet etableres helt nye relationer i forbindelse med projektet, synes der at have været et 
tidspres, som i nogen tilfælde førte til alvorlige konflikter. Det er også tydeligt, at det har været 
afgørende for processen, at nogle blev udpeget til at indgå i samarbejdet, mens andre har meldt sig 
frivilligt. Tilsammen tyder det på, at mange af udfordringerne i projektet kunne have været undgået, 
hvis forventningerne til og omfanget af arbejdet havde været tydeligere for alle de implicerede 
partnere fra starten, og hvis alle arbejdsgrupperne havde bedre tid til at blive klogere på projektet og 
på hinanden undervejs.     
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3 Projektledelsen 
Den 8/11, 2013 blev der afholdt et afsluttende interview med projektledelsen for at sikre, at deres 
perspektiver og erfaringer med projektet kom med i rapporten. Interviewet med projektlederne tog 
udgangspunkt i den foreløbige rapport, som projektlederne havde fået inden interviewet. Følgende 
sammenfatning af interviewet er baseret på interview med to af de tre projektledere, da den tredje 
projektleder var på barsel, da interviewet fandt sted. Den sidste projektleder fik også lejlighed til at 
se den foreløbige rapport og kommentere på den.  
 
3.1 Formidling af projektet 
Arbejdsgrupperne gav udtryk for en vis frustration over, at der ikke havde været en tydelig plan for 
formidling af materialerne på hjemmesiden, og de havde flere idéer til, hvordan det kunne have 
været blevet udbredt. Men projektlederne havde en helt anden oplevelse af formidlingsindsatsen og 
kunne forklare, at projektet faktisk var blevet formidlet i mange forskellige sammenhænge: 
 Alle forløbene blev formidlet via NTS-centerets hjemmeside.  
 Der blev udarbejdet et hæfte, som blev sendt til at alle folkeskoler og gymnasier i Region 
Syd i marts 2013 
 Projektlederne er ved flere lejligheder blevet bedt om at komme ud og holde oplæg om 
projektet 
 Der blev afholdt en serie af inspirationsdage på baggrund af de færdige forløb rundt om i 
regionen 
 Projektet er blevet præsenteret ved Nordisk Forskersymposium i Linköping i 2011 og en del 
er planlagt til at blive fremlagt på Big Bang 14 i Vejle. 
 Projektet har været nævnt i NTS-nyhedsbreve 
 Forløbene er blevet fremlagt og brugt i forbindelse med efteruddannelsesforløb af de 
implicerede 
 Flere af arbejdsgrupperne har været inviteret ud for at fortælle om deres forløb gennem 
deres forskellige netværk  
Ifølge projektledelsen havde udsendelsen af hæftet været det mest effektive formidlingstiltag i 
forhold til de andre lærere i regionen. Projektledelse fortalte, at de oplevede, at rigtig mange 
mennesker involverede i naturfagene i folkeskolen kendte til hæftet, når de var ude i forbindelse 
med efteruddannelse. 
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Til gengæld (og i modsætning til arbejdsgrupperne) mente projektlederne, at det var meget svært at 
få overblik over materialerne på nettet. De oplevede, at man skulle klikke for mange gange for at nå 
ned til materialerne og at nogle af siderne var uinspirerende. 
Projektlederne havde haft høje ambitioner for hjemmesiden fra starten, men oplevede at 
hjemmesiden endte med at blive et ”købt barn”, som de måtte acceptere. De havde brugt langt tid 
på at udvikle en formidlingsmodel sammen med NTS-centerets folk, som havde vist dem, hvad de 
gerne ville have, at platformen skulle kunne. Men efterfølgende kom det frem, at mange af de ting, 
de ønskede, ikke kunne lade sig gøre af tekniske årsager. Så hjemmesiden blev mere statisk end 
projektlederne havde håbet på: ”Der er langt ind til at se den applikation, og til at se hvordan den 
virker, fordi der er nogle lag, inden man komme ind. Og det er noget af det, som gør det 
langsommeligt. Og det var noget af det vi snakkede om i starten, at sådan måtte det aldrig blive.”  
Projektlederne var dog godt tilfredse med kvaliteten af materialerne på nettet og med den måde, 
som materialerne endte med at blive formidlet til andre lærere: ”Det er en vifte af forslag til nyere 
pædagogiske metoder til at undervise i naturfagene.” Imidlertid anerkendte projektledelsen, at den 
store variation i materialerne i nogle tilfælde udgjorde en udfordring for at blive anvendt af andre 
lærere i andre områder. De mente dog ikke, at det ikke behøvede at være så vanskeligt at anvende 
materialerne på trods af, at nogle af de beskrevne forløb var meget tæt knyttet til bestemte 
organisationer: ”Normalt når jeg er ude og lave efteruddannelsesforløb, så brokker jeg mig tit over 
den mangel på overførbarhed der findes rundt omkring. Jeg synes godt, at man kunne være lidt 
kreative i forhold til: Det her kunne jeg da godt bruge, hvis jeg lige ændrede sådan og sådan.” 
Projektlederne var dog opmærksomme på, at netop den ekstra indsats, som kræves for at omsætte 
forløbene, kunne være nok til at afskrække nogle lærere.  
 
Projektlederne selv var efter projektets afslutning blevet kontaktet af flere interessenter, som gerne 
vil have dem til at formidle eller arbejde videre med projektet. Men i og med at projektet var slut, 
og fordi der dermed ikke var flere timer til at arbejde på det, var det vanskeligt for dem at gå ind i 
de opgaver. Dermed var det klart for projektlederne, at man ikke opnåede det fulde udbytte af 
projektet, og en af projektledernes anbefalinger til fremtidige projekter var, at afsætte ressourcer til 
at projektdeltagerne kunne indgå i forskellige aktiviteter i kølvandet på projektet. De ville (ligesom 
arbejdsgrupperne) gerne have set, at der havde været afsat tid og midler til formidlingen af projektet 
i forskellige former og sammenhænge. Som nævnt tidligere var lærerne skuffede over, at der ikke 
skete mere efter, at de havde afleveret deres del af materialet på nettet. En anden udfordring for 
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formidlingen af materialerne på nettet var, at der ikke var nogen fra NTS-centeret, som havde været 
indgående med i projektet, mens materialerne blev udviklet. Dette betød, at centeret hverken havde 
tilstrækkelig indsigt i eller ejerskab med de materialer, som nu lå på deres hjemmeside til, at de 
umiddelbart kunne overtage den videre formidlingsopgave.   
 
3.2 Rekruttering til projektet 
En af de store fordele, som projektledelsen fremhævede ved projektet var, at man her havde fjernet 
den barriere, at lærerne normalt ikke har udviklingstimer. Imidlertid viste det sig, at det ikke var 
nok at give timer til udvikling, da arbejdet med ProjektSyd ofte kom oveni i det arbejde lærerne i 
forvejen havde aftalt med deres ledere.  
Det var således en udfordring at få folk til at deltage i projektet: ”Det kom bag på os fra starten af, 
hvor svært det var at få folk til at gå med i sådan noget her. Vi tænkte: Nej, hvor spændende. I kan 
udvikle det, I vil. Der er ingen penge, der hindrer det, og der er en organisation bag det... Det var 
en anstrengende erfaring – især i starten.” Projektledelsen bekræftede dermed, at der synes at 
herske en udviklingstræghed, som betyder, at det er svært at finde folk til at engagere sig i 
udviklingen af naturfagene – også selv om man kan tilbyde en masse  frihedsgrader, organisatorisk 
støtte og penge til udvikling af materialer, lærertid, eksperthjælp mm.  
Projektlederne foreslog, at man en anden gang kunne arbejde mere med at rekruttere de rette 
personer til projektet gennem en udbudsrunde. Udfordringen med dette kunne dog være, at det ville 
tiltrække ildsjæle, som ikke nødvendigvis ville være i stand til at følge arbejdet til dørs. Dermed 
kunne projektlederne ende med at sidde med ekstra arbejde, hvilket også skete i dette projekt. De 
påpegede, at man kunne være bedre til at afstemme forventningerne i starten af projektet, så man 
undgik, at deltagerne ikke leverede det, som kunne forventes af dem: ”Man skal også vide, at når 
man går ind i et samarbejde som dette, så er det et arbejdssamarbejde og ikke et mødesamarbejde. 
Nogle har en tendens til at sidde til møde hele tiden, og så starter man fra ”stratch” hver gang der 
kommer nogle nye med. Og det skal man også være indstillet på fra starten: at dette handler om at 
vi arbejder sammen – vi udvikler noget sammen”, ”Plus at der er individer, som faktisk helst vil 
sidde til møder. Der er derfor, at de går med i sådan et projekt. Så får man de 10-20 timer til 
møder.” 
Således havde projektledelsen gjort sig en række erfaringer med opstarten af projektet, som kan 
bruges i andre projekter fremover.  
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3.3 Projektets forløb jævnfør projektledelsen  
ProjektSyd ændrede kurs flere gange undervejs i processen. En del af forklaringen på dette var, at 
projektledelsen blev skiftet ud adskillige gange. Projektlederne forklarede, at man startede med at 
invitere 17 mennesker med fra University Colleges, universiteterne og de uformelle læringsmiljøer 
til at udvikle undervisningsforløbene. Men da det var vanskeligt for den store gruppe at blive enig 
om noget i løbet af det halve år, den arbejdede på sagen, valgte man at gå en anden vej. I projektets 
opstartsperiode var der mere end tre forskellige projektledere ind over og dermed også en del 
omskrivninger af projektet. For eksempel gik de uformelle læringsmiljøer, ifølge projektlederne, fra 
at være helt centrale i projektet til at være mere eller mindre aktive samarbejdspartnere i de 
forskellige arbejdsgrupper. 
Projektlederne påpegede selv, at det måske ikke var det bedste for projektet, at netop de tre endte 
med at få projektlederposten. De to af projektlederne havde arbejdet sammen før, hvilket var en stor 
fordel i de tilfælde, hvor projektet blev vanskeligt. I de tilfælde kunne de stå ”ryg mod ryg” takket 
være deres forudgående kendskab til hinanden. Men de påpegede samtidigt, at det havde været en 
fordel, hvis de ikke havde haft en rolle som faglige sparringspartnere på samme tid som de skulle 
agere projektledere. Projektlederne pegede desuden på, at det kunne have været en fordel, hvis de 
havde haft en projektlederuddannelse, så de havde været bedre udrustet til at håndtere de mange 
udfordringer. Helt grundlæggende mente de, at der skulle have været nogen andre til at styre 
økonomien og selve processen, så de kunne have fokuseret på at yde faglig sparring til grupperne. 
En sådan arbejdsdeling kunne (ifølge projektlederne selv) have været med til, at man kunne have 
udgået en del af problemerne, der opstod i projektet.      
  
Projektledelsen forklarede, at de droppede den oprindelige idé om at have ekspertgrupper, som 
skulle lave undervisningsforløb, som kunne inspirere folk i Region Syddanmark. De ville meget 
hellere have arbejdet lokalt med folk, som gerne ville projektet. ”Men det har nok været et sats. Det 
er også det, som har kostet i [evaluerings-]rapporten. Der er mange som er trådt ind i det her fordi 
det lød spændende. Men fra spændende til færdigt produkt, der er rigtig mange kampe, der skal 
kæmpes. Hvis man var blevet i den trygge ramme havde man nok fået nogle forløb, som havde de 
samme overførselsværdi, men så havde de lokale netværk ikke fået nogen styrkelse.” 
 
Projektlederne var meget enige med hinanden i, at projektet også havde været frustrerende for dem 
på mange måder. De havde glædet sig til at få lejlighed til at prøve nye teknologier af og at arbejde 
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med gamle teknologier på nye måder. Men der var bare meget mere arbejde og mange flere former 
for udfordringer i arbejdet end de havde forventet fra starten af. Eksempelvis var der mange 
virksomheder, som blev købt ind i projektet, men hvor der viste sig, at de leverede betydeligt 
mindre end det, som de gav udtryk for i starten. Dette gav en del ekstra arbejde, som faldt på 
projektledernes skuldre og havde konsekvenser for deres relation til de involverede firmaer, men 
også i forhold til arbejdsgrupperne: ”Det har været en streng opgave, at skulle tage så mange 
konflikter, og gå ind og sige: nu er det nok. At få dem [konflikterne] brudt så man kunne komme 
videre … At skulle skrue bissen på en måde, hvor man selv troede, at det ville være berigende og 
sjovt.”  
Et andet eksempel på nogle af de udfordringer, som projektledelsen måtte forholde sig til var en 
politisk forventning om, der skulle ligge resultater allerede efter et eller to år. Her oplevede 
projektledelsen, at der manglede støtte fra Regionen. Der blev allerede fra starten af projektet gjort 
opmærksomhed på fra projektledelsen og evaluator, at projektets første løbetid på ét år ikke var 
realistisk i forhold til de opstillede forventninger fra Regionen. Og selv om projektet også blev 
forlænget, da det blev uomgængeligt, at der var brug for mere tid til at gøre forløbene færdige, så 
udgjorde tidspresset en belastning for projektet.  
I det hele taget, havde projektledelsen mange eksempler på faktorer, der havde virket forstyrrende 
for projektet, og der var tydelige paralleller til nogle af de frustrationer, som arbejdsgrupperne 
havde oplevet. Dette gjaldt for eksempel: 
 at man ved at træde ind i projektet ikke nødvendigvis fik fjernet tilsvarende arbejdsopgaver, 
og at projektarbejdet dermed kom til at ligge oven i en allerede travl hverdag 
 at tiden afsat i projektet til arbejdet ikke stod mål med opgaven  
 at arbejdsopgaven og forventningerne til den enkelte ikke var tydeligt nok defineret fra 
starten 
 frustrationerne, som opstod undervejs, når arbejdsbyrde voksede i forhold til det forventede. 
Hertil havde projektledelsen også den udfordring at skulle afskedige folk undervejs, hvilket kostede 
meget mere energi end de havde forventet. Opsummerende sagde en af projektlederne: 
Det har besværliggjort en masse ting, at der har været så mange forskelligartede overvejelser ind 
over, at der har været så mange forskellige projektledere ind over, at der ligger en politisk handel 
bag ved, at der har været så mange interessenter ind over som popper op og forsvinder igen. Det 
har givet et tåget udtryk, og gør det svært at se, hvor man skal starte en anden gang, hvis det skal 
være givende. 
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3.4 Afsluttende bemærkninger 
Projektledelsen kunne nikke genkendende til pointerne fremlagt gennem de opfølgende 
undersøgelser i afsnit 2 og havde ikke tilføjelser til disse ud over ovenstående. Vi diskuterede også, 
hvorvidt de fire arbejdsgrupper, som var blevet udvalgt som eksemplarer på arbejdsgrupperne i 
projektet nu også rimeligvis afspejlede de øvrige grupper. Det var der enighed om, at de i vid 
udstrækning gjorde. Derved understøttede interviewet med projektledelsen relevansen af 
beretningerne fra de fire arbejdsgrupper. 
 
Sammen med arbejdsgruppernes oplevelse med projektet pegede projektlederne på, at projektet 
overordnet set har produceret nogle gode forløb, som nu findes som materialer af høj kvalitet på 
nettet. Men samtidigt synes der også at være konsensus om, at projektet har været præget af en 
række uhensigtsmæssige forhold, som skabte frustrationer undervejs, der kunne have været undgået, 
hvis projektet havde været planlagt bedre fra starten. Især synes det at have været problematisk, at 
der ikke var afsat bedre tid til afvikling af projektet. En gennemgående bemærkning omprojektet 
har således været, at arbejdet har taget længere tid end forventet – herunder også hvor lang tid det 
tog at få alle arbejdsgrupperne på plads og effektivt i gang med deres arbejde.      
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Del 2 – Brugerundersøgelse 
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4 Brugerundersøgelse  
4.1 Baggrund og formål 
Som del af evalueringen af ProjektSyd har Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns 
Universitet, i maj 2013 gennemført en brugerundersøgelse om projektets hjemmeside, 
www.ntsnet.dk/projektsyd, hvor projektets undervisningsforløb præsenteres. Formålet med 
brugerundersøgelsen er at indhente en viden om, hvor meget projektets hjemmeside er besøgt, og 
hvordan brugere af hjemmesiden oplever og vurderer sidens anvendelighed. 
4.2.1 Indledning til spørgeskemaundersøgelsen 
Spørgeskemaundersøgelsen bidrager med viden om brugernes oplevelser og vurdering af projektets 
hjemmeside. Til undersøgelsen er der udviklet et elektronisk spørgeskema, som respondenterne har 
haft mulighed for at besvare enten elektronisk eller som telefoninterview. Inden besvarelsen har de 
haft mulighed for at kigge nærmere på hjemmesiden.  
Spørgeskemaet indeholder lukkede og et enkelt åbent spørgsmål. Respondenterne er blevet bedt om 
at vurdere de lukkede holdningsspørgsmål på en femtrins skala, hvor værdien 1 angiver, at de er 
helt uenige i udsagnet og værdien 5, at de er helt enige i udsagnet. Spørgeskemaet indeholder 
spørgsmål om: 
 Hvor ofte de har besøgt siden 
 Deres anvendelse og vurdering af undervisningsforløbene, herunder video, lærervejledning og 
elevmateriale i et udvalgt forløb 
 Deres generelle vurdering af hjemmesiden  
 Deres forslag til, hvordan hjemmesiden kan udvikles (åbent spørgsmål) 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2013. Der er udsendt e-mail med invitation og link 
til spørgeskemaet til i alt 20 lærere, 10 fra grundskolen, otte fra gymnasiet og to fra et seminarium, 
der i forbindelse med én af projektets temadage har tilkendegivet, at vi måtte kontakte dem. Efter 
tre forsøg på at få respondenterne til at svare, havde seks lærere deltaget i 
spørgeskemaundersøgelsen, fem fra grundskolen og én fra gymnasiet, enten ved at have udfyldt 
spørgeskemaet elektronisk eller ved at have besvaret spørgeskemaet via telefoninterview. Det giver 
en svarprocent på 30 %. Den lave svarprocent og de få respondenter betyder, at undersøgelsens 
resultater skal tages med forbehold. Således kan denne undersøgelse kun antyde, hvordan 
potentielle brugere anskuer materialerne på ProjektSyds hjemmeside. 
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4.2.2 Resultater - spørgeskemaundersøgelse 
De væsentligste resultater fra brugerundersøgelsen er: 
 De brugere, som har deltaget i undersøgelsen, finder overvejende hjemmesiden anvendelig 
 Ingen af de adspurgte har anvendt materialet i undervisningen 
 Nogle respondenter har haft indtryk af, at hjemmesiden stadig er under opbygning 
Fem af deltagerne arbejder i grundskolen, mens den sjette deltager arbejder i gymnasiet. Deltagerne 
fordeler sig på naturfagene som vist i tabel 1. 
 Respondenter 
(Antal) 
Biologi 4 
Fysik/ kemi 4 
Geografi 3 
Matematik 2 
Natur/teknik 3 
Fysik (gymnasiet) 1 
Kemi (gymnasiet) 1 
Andre fag 0 
I alt 6 
Tabel 1. Hvilke naturfaglige fag underviser du i? 
 
Fem af de adspurgte brugere havde hørt om ProjektSyds hjemmeside, inden de blev inviteret til at 
deltage i undersøgelsen, mens den sidste ikke havde hørt om siden. Alle deltagerne havde besøgt 
siden, inden de besvarede spørgeskemaet. Tre af de adspurgte havde besøgt siden 1-3 gange, mens 
tre havde besøgt den 4-6 gange, inden de besvarede skemaet. 
Som vist i figur 1 oplever deltagerne generelt, at hjemmesiden er overskuelig og inspirerende, og at 
de får lyst til at læse mere på hjemmesiden. En deltager erklærer sig dog uenig i, at hjemmesiden er 
overskuelig og inspirerende. 
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Figur 1. ”Hvordan oplever du generelt hjemmesiden?” 
 
Ingen af deltagerne havde afprøvet et af undervisningsforløbene i deres undervisning, men de fleste 
havde klikket sig ind på et eller flere af forløbene. Fem af deltagerne havde besøgt 
undervisningsforløbet om Vindens energi, tre havde besøgt undervisningsforløbet Solens stråler, og 
tre havde besøgt forløbet En dag som radiograf. De øvrige forløb var besøgt af en eller to af 
deltagerne, inden de besvarede skemaet. 
I spørgeskemaet blev deltagerne bedt om at vælge det forløb, som de fandt mest inspirerende. 
Dernæst blev de bedt om at angive, om de havde set nærmere på den video, den lærervejledning og 
det elevmateriale, som hører til hvert undervisningsforløb. To af de adspurgte havde kigget på 
videoen til det undervisningsforløb, de havde valgt, én havde kigget på lærervejledningen og to 
havde kigget på elevmaterialet til det enkelte undervisningsforløb. De lærere, der havde kigget på 
video, lærervejledning og elevmateriale fandt overvejende materialet anvendeligt og inspirerende. 
To af de adspurgte havde talt med kolleger eller andre relevante personer (for eksempel 
naturfagskoordinator eller naturvejleder) om ProjektSyds hjemmeside. Tre deltagere angiver, at de 
vil anbefale siden til andre, mens tre deltagere angiver, at de ikke ved, om de vil anbefale siden. 
Til slut i spørgeskemaet har deltagerne haft mulighed for at give forslag til ændringer af 
hjemmesiden og i øvrigt at uddybe deres besvarelse af de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet. I det 
følgende beskrives deltagernes kommentarer: 
 Undervisningsforløbene burde deles op i grundskole og gymnasium, så man ikke skal klikke sig ind 
på det enkelte forløb for at se, hvilket klassetrin det henvender sig til. 
 Det er en god idé med lærervejledning på i-pad. 
 Det er en lidt langsom side. Kan den evt. gøres hurtigere? 
 Kendskabet til siden burde gøres bredere. 
En deltager har haft indtryk af, at hjemmesiden ikke var helt færdig:  
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”Da de forskellige undervisningsforløb ikke alle er færdige, er det ikke så interessant endnu. 
Det bliver helt sikkert spændende og brugbart, men jeg må indrømme, at jeg ikke kommer til at 
bruge siden, før den er helt oppe at køre.” 
4.3.1 Indledning til besøgsstatistik 
Besøgsstatistikken blev trukket i samarbejde med NTSnets webansvarlige ud fra værktøjerne i 
Google Analytics. Besøgsstatistikken belyser adfærden blandt besøgende på de enkelte 
undervisningsforløbs sider i perioden fra 1/3, 2013 til 31/1, 2014 (hvor ikke andet står direkte 
anført). Dette svarer til en måned før materialerne lå klar og til blev annonceret og 11 måneder 
frem.  
Dataene er begrænsede af en række tekniske forhold såsom begrænsninger i muligheden for at 
korrelere de registrerede IP adresser fra besøgende med individuelle personer. Mange skoler for 
eksempel har delte IP adresser, som gør det umuligt i denne sammenhæng at skelne mellem 
besøgende fra samme skole. Desuden er der begrænsninger i Google Analytics og deres måde at 
håndtere data på (https://support.google.com/analytics/?hl=en). Sidst men ikke mindst er der en 
udfordring i, at ProjektSyd hjemmesiden linker til hjemmesider, som ikke hører under NTSnet og 
derfor ikke kan indgå i analyserne her.Dertil kommer, at der har været en omlægning af 
hjemmesiden, som har medført at nogle af hjemmesiderne har skiftet adresse eller er udgået. 
Ovenstående giver anledning til at tage visse forbehold for det retvisende i de følgende analyser.  
 
Der blev trukket data fra hjemmesiden og de underliggende sider for at kunne undersøge antal 
enkeltsidebesøg og besøgsvarighed med henblik på at vurdere, hvor velbesøgt hjemmesiden har 
været af lærere, som kunne tænkes at bruge materialerne. Det var desværre ikke været teknisk 
muligt at følge antallet af downloads af lærervejledningen, så hjemmesidetrafikken udgjorde de 
bedste bud på, hvorvidt materialerne på hjemmesiden er blevet benyttet.  
4.3.2 Resultater – besøgsstatistik  
Overordnet set har der ikke været megen trafik på sitet i den udvalgte periode. Som det fremgår 
nedenfor, så er der en interessant stor mængde af trafik i perioden op til den formelle lancering af 
projekthjemmesiden – om end der er et dramatisk fald lige op til lanceringen. Dernæst stiger antallet 
af besøg kortvarigt for at aftage løbende frem mod slutningen af perioden (sommerferien). Der er 
lige en midlertidig fordobling af besøgene i midt af maj, hvilket svarer til tiden umiddelbart efter 
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afslutningen af lærerlockout’en i slutningen af april, 2013. Derefter faldt trafikken nærmest til nul 
over sommerferien.    
 
Figur 2. Oversigt over besøg på projekthjemmesiden i perioden fra 1/3-30/7, 2013. 
 
Efterfølgende har der været et opsving i trafikken igen, og kigger man nærmere på de enkelte 
delprojekter på hjemmesiden kan man se, hvordan der er en klar forskel på trafikken på de 
forskellige forløb. 
 
Figur 3. Oversigt over den gennemsnitlige trafik på de enkelte delprojekters hjemmesider på NTSnet 
sammenlignet med de øvrige undervisningssider på NTSnet.  
 
Som det fremgår, så synes der at være en fin sammenhæng mellem fordelingen af unikke besøgende 
og sidevisninger, og det er samtidigt tydeligt, at Evolutionsstien synes at være den mest besøgte af 
ProjektSyds forløb med over 5 gange så mange sidevisninger i forhold til Harteværket. Det er 
interessant, at der ikke synes at være nogen begrænsning i at flere af forløbene er tæt koblet op på 
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lokale ressourcer, som kan være svære at genskabe i andre lokalområder. Således er En dag som 
radiograf knyttet op på et meget specifikt samarbejde med Esbjerg sygehus og dermed ikke 
umiddelbart til at kopiere i andre områder. Alligevel har de været en hel del trafik på denne del af 
hjemmesiden. Det kan være udtryk for, at der har været en lokal udbredelse af kendskabet til 
forløbet til andre nærliggende gymnasier, som efterfølgende har benyttet hjemmesiden i forbindelse 
med besøg på sygehuset. Og det ved vi faktisk er tilfældet gennem interviewene med 
arbejdsgruppen. Vi fik dog ikke indtryk af, at der var sket en udbredelse af kendskabet til Rensning 
af spildevand, som har været mere besøgt end Radiograf, så det er ikke sikkert, at trafikken på 
hjemmesiderne afspejler, at flere lærere uden for projektet benytter materialerne.    
 
Det ses også, at delprojekterne på ProjektSyds hjemmeside synes markant højere end gennemsnittet 
af de 1449 øvrige sider under samme del af NTSnet til undervisere. Selv om der skal tages alle 
mulige forbehold for denne sammenligning (der er bl.a. et ukendt antal ubenyttede sider i 
beregningen, da man ikke kan nøjes med kun at udtrække de anvendte sider), så er ProjektSyds 
delprojekt med mindst trafik, Harteværket, med gennemsnitlige unikke besøgende og sidevisninger 
på hhv. 26 og 42 stadig markant højere end de øvrige sammenlignelige sider med hhv. 11 og 15.        
 
Kigger man på fordelingen af trafik fordelt på regioner, er det tydeligt, at der er en overvægt af 
besøgende fra Region Syddanmark. Ikke overraskende følger antallet af unikke sidevisning samme 
mønster. Dette understøtter til dels projektledernes oplevelse af, at udsendelsen af hæftet virkede 
fremmende for formidlingen af projektet, for hvis formidlingen kun var foregået vis hjemmesiden 
alene burde de andre regioner have været mere synlige på hjemmesiden.   
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Figur 4. Oversigt over besøg fordelt på region målt på data fra 1/3 frem til 30/7, 2013. 
 
4.3.3 Kort sammenfatning 
Der er desværre ikke mange relevante data, som det har været teknisk og praktisk muligt at 
ekstrahere om brugen af materialerne på hjemmesiden, og resultaterne peger kun antydningsvis på, 
at lærere i Regionen benytter dem. Det antydes, at enkelte af undervisningsmaterialerne på 
ProjektSyds hjemmesider (såsom Evolutionsstien, Rensning af spildevand og Radiograf) er markant 
mere besøgte end gennemsnittet af de øvrige undervisningssider på NTSnet, hvilket kan tolkes som, 
at der er lærere uden for projektet, som i en eller anden grad har brugt materialerne.   
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5 Samlet konklusion 
Følgende konklusion er baseret på begge evalueringsrapporter (både del A og del B) og skal således 
ses som den samlede og endelige konklusion på evalueringen af ProjektSyd. Projektet har haft en 
omtumlet tilværelse med mange skiftende dagsordener og konstellationer af deltagere. Projektets 
løbetid blev lavet om undervejs, og evalueringen er også blevet justeret løbende i lyset af denne 
udvikling. Evalueringen er endt med primært at omhandle fire udvalgte arbejdsgrupper, som blev 
betragtet som repræsentative for projektet som helhed. Disse fire arbejdsgrupper blev udvalgte i 
samråd med projektledelse for at afspejle både de succesfulde som de mere problematiske aspekter 
af projektet. Undersøgelserne viste, at der har været stor forskel på arbejdsgruppernes 
sammensætning, deres forudgående forudsætninger for samarbejdet, forløbenes forankring i de 
lokale organisationer, uddannelsesniveauet blandt eleverne og hvilke fag, som har været i spil i de 
enkelte forløb. Disse forskelle gør, at det er meget vanskeligt at generalisere på tværs af forløbene. 
Der er dog enkelte gennemgående træk som bør fremhæves her.   
 
Det var vanskeligt at finde frivillige deltagere til projektet på trods af de gode ressourcer i projektet. 
Oven i det var der grupper, som måtte kæmpe med store udskiftninger, inden en funktionel 
arbejdsgruppe var på plads. Dette var med til at forsinke opstarten af projektet, som i forvejen var 
tidspresset, da der kun var afsat ét år til udviklingen og afprøvningen af forløbene til at starte med. 
Arbejdsgrupperne havde forskellig grad af forudgående kendskab til hinanden, hvilket fik betydning 
for, hvor hurtigt og effektivt grupperne kunne komme i gang med at udvikle og afprøve forløbene. I 
de tilfælde, hvor gruppemedlemmerne ikke havde arbejdet sammen før eller havde haft forudgående 
planer om det, tog det lang tid at komme i gang med arbejdet. Dette førte i nogle tilfælde til 
alvorlige konflikter, der kunne have været undgået, hvis der er været afsat mere tid til 
opstartsprocessen. Desuden var der tilfælde, hvor ansvar og arbejdsopgaver ikke var blevet 
ordentligt forhandlet på plads fra starten, hvilket førte til frustrationer, som var både tidskrævende 
og opslidende for de involverede. Projektledelsen blev i det hele taget overasket og frustreret over, 
hvor lang tid det tog for arbejdsgrupperne at komme på plads og i gang med udviklingen af 
forløbene.  
Både arbejdsgruppemedlemmer og projektledelsen havde en oplevelse af, at arbejdsopgaverne ikke 
stod mål med den afsatte tid i projektet. Dette var ikke nødvendigvis et problem for alle 
projektdeltagerne. Men de fleste af dem fortalte, at de ikke blev aflastet i deres øvrige arbejde for 
tiden afsat til projektet, så projektet kom til at lige oven i deres normale arbejdsopgaver. Nogle af 
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deltagerne oplevede derfor et øget arbejdspres gennem projektet, som kunne have været undgået, 
hvis arbejdsvilkårene havde været bedre. Mange af deltagerne følte desuden, at projektet ikke blev 
afsluttet ordentligt. De savnede dels en ordentlig markering af afslutningen af projektet og dels at 
der skete en aktiv videreformidling af de frembragte materialer, hvilket projektledelsen også 
oplevede som et problem. Projektledelsen sagde ved projektet afslutning, at de først lige var 
begyndt at føle sig klar til at udbrede kendskabet til projektet, . men på dette tidspunkt var projektet 
slut, og der var ikke afsat timer til at formidle projektet.  
På baggrund af ovenstående ses det, at projektets relativt korte løbetid på mange måder med til at 
skabe frustrationer og problemer, man kunne have undgået, hvis der havde været afsat bedre tid til 
etableringen af arbejdsgrupperne, afstemning af forventningerne undervejs og til formidling af 
projektet efter at materialerne lå klar på hjemmesiden.  
 
Det er lykkedes at få udviklet og gennemført en række undervisningsforløb i samarbejder mellem 
uddannelsesinstitutioner og uformelle læringsmiljøer. Forløbene har overordnet set vist sig at være 
meningsfulde for lærerne og lærerige og eleverne. Særligt autenticiteten i forløbene, som opstod i 
samarbejdet med de uformelle miljøer, viste sig at være et vigtigt element, som påvirkede elevernes 
motivation og forståelse af naturfagenes anvendelighed positivt.  
Ud fra disse forløb blev der frembragt undervisningsmaterialer, som nu er gjort tilgængelige for 
andre undervisere på NTS-centerets hjemmeside. Lærerne og projektlederne i projektet var enige 
om de endelige materialer på hjemmesiden var endt med at være af høj kvalitet både hvad angik 
form og indhold. Det er dog uklart, hvor mange der har anvendt materialerne på hjemmesiderne i 
deres undervisning. Men gennem casene ved vi, at nogle materialerne er blevet anvendt af andre 
lærere, og fra besøgsstatistikken synes flere af hjemmesiderne efterhånden at være godt besøgt. Det 
til trods for at hjemmesiderne blev vurderet til at være uoverskuelige og vanskelige at finde rundt i 
af både brugere og projektledere. Der blev sendt et hæfte om projektet ud til samtlige folkeskoler og 
gymnasier i Region Syd, hvilket projektledelsen fremhævede som det vigtigste redskab i 
formidlingen om projektet, og de pegede på, at de mødte mange lærere, som kendte til projektet ad 
den vej.  
 
Overordnet set var arbejdsgrupperne godt tilfredse med projektet og med projektledelsens arbejde, 
og alle de adspurgte projektdeltagere fremhævede, at de havde lært meget af projektet. Alligevel 
havde nogle af arbejdsgrupperne hverken lyst til eller mulighed for at fortsætte samarbejdet på 
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tværs af de institutionelle skel efter projektet, mens andre grupper (især dem, som kendte hinanden i 
forvejen) afgjort ville videreføre deres samarbejde. Således er der få tegn på, at projektet har været 
med til at skabe nye netværk eller samarbejder på tværs af institutionerne. Til gengæld er det 
lykkedes at frembringe materialer, som kan være til inspiration for lærere fra mange forskellige 
uddannelsesinstitutioner i og uden for Regionen.   
37 
 
6 Anbefalinger 
På baggrund af evalueringens undersøgelser fremlægges følgende anbefalinger. Anbefalingerne 
bygger på erfaringerne fra ProjektSyd og må derfor betragtes som mest relevante for projekter, som 
søger at fremme netværksdannelse og/eller udvikling af undervisningsmaterialer på tværs af 
uddannelsesinstitutioner og uformelle miljøer. Følgende liste er langt fra udtømmende, og bygger 
især på de anbefalinger, som projektledelsen fandt relevante at videre bringe.  
 
- Der bør være en eller flere projektledere, som er ansvarlige for at understøtte 
arbejdsgrupperne og sørge for den praktiske afvikling af projektet. Samtidigt bør der være 
nogen, som kan fungere som faglig sparringspartner undervejs. Men det bør ikke være de 
samme personer, som står for begge dele.  
- Det tager generelt megen tid at få sammensat arbejdsgrupper på tværs af 
uddannelsesinstitutionerne og de uformelle miljøer. Men hvis ikke deltagerne kender 
hindanden i forvejen bør der afsættes tid og aktiviteter til at give dem mulighed for at opnå 
fortrolighed med hinanden og til at får etableret en fælles forståelse med projektet fra 
starten. Byg eventuelt på eksisterende relationer, hvis ikke der er tid til at opbygge nye.  
- Der bør afsættes tid til at forhandle arbejdsopgaverne på plads med alle de involverede 
deltagere og deres institutioner. Dette gælder i forhold til forventninger til aktiv deltagelse, 
fordeling af ansvar og evt. produktkrav. For at undgå et unødvendigt arbejdspres bør 
timerne, der er afsat til projektarbejdet tages fra eksisterende arbejdsopgaver.  
- Der bør være afsat tid til aktiv formidling af projektet efter at hovedprojektet er afsluttet 
således, at resultaterne kan udbredes.  
- Projektet bør have en løbetid, som tager højde for, at projekter ofte forsinkes af uforudsete 
hændelser. Dette gælder især, når der skal opbygges relationer mellem mennesker og 
institutioner, som ikke er vant til at arbejde sammen, inden det egentlige arbejde går i gang. 
Hertil er to år ikke lang tid. 
     
 
